

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 17/2023

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CON MANUTENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTANO LUCINO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2 LETT. B), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.
AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINE DI CONSEGNA DEI LAVORI
CIG 9496999380
CUP E88I22003570005

L'AMMINISTRATORE UNICO

Viste:

- la determinazione n. 61 del 26.11.2022 di Farmacia Comunale di Montano Lucino s.r.l. è stata indetta procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di ampliamento con manutenzione della Farmacia Comunale di Montano Lucino;
- la determinazione n. 4 del 07.02.2023 di Farmacia Comunale di Montano Lucino s.r.l. è sono stati affidati in via definitiva i lavori di cui al punto che precede all'operatore economico COSTRUZIONI NASONI S.R.L., per un importo complessivo pari ad € 548.593,66 compresi gli oneri della sicurezza per € 24.764,14, oltre Iva, con termine per la conclusione dei lavori di 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

Considerato che, con comunicazione del RUP dd. 16.02.2023, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto per il giorno 16 febbraio 2023;

Considerato che in data 17.03.2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;

Rilevato che il contratto di appalto, all'art. 5, prevede che i lavori oggetto di affidamento devono essere conclusi entro 120 giorni dalla data di effettiva consegna dei lavori e pertanto entro il 15.09.2023;

Preso atto che in data 15.09.2023 è pervenuta alla stazione appaltante a mezzo PEC richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base delle motivazioni contenute nella predetta richiesta, che qui si intendono integralmente richiamate;

Rilevato che, mediante la nota sopracitata, l'appaltatore richiede una proroga dei termini di conclusione dei lavori pari a giorni 65, con conseguente nuova data di ultimazione dei lavori al 19 novembre 2023;

Rilevato che il Direttore dei Lavori, interpellato dal RUP, in data 15 settembre 2023, ha confermato il proprio assenso alla concessione di una proroga del termine di conclusione dei lavori pari a giorni 65,

Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)
Tel. 031/471147 fax 031/473850
mail farmaciamontanolucino@gmail.com
PEC farmaciamontanolucino@pec.it
C.F. e Partita IVA: 03000010136

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

consecutivi e naturali dalla data inizialmente prevista di consegna dei lavori e quindi con nuovo termine ultimo previsto al 19 novembre 2023;

Ritenuto che:

- le motivazioni riportate nella richiesta di proroga siano fondate e che le stesse non possano essere ricondotte o non possano essere considerate interamente imputabili all'appaltatore né a negligenza o colpa dello stesso;
- non sussistono allo stato ragioni ostative alla concessione della predetta proroga;

Visti:

- il D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto attualmente in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di concedere all'appaltatore una proroga pari a giorni 65 per l'ultimazione dei lavori di cui in oggetto;
2. di determinare, in virtù della proroga di cui al punto che precede, il nuovo termine per la conclusione dei lavori al giorno 19 novembre 2023;
3. che la proroga di cui al presente provvedimento viene concessa a condizione che l'appaltatore non possa vantare diritti o pretese di sorta nei confronti della stazione appaltante in contrasto con le condizioni di contratto;
4. di comunicare il presente provvedimento all'appaltatore;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di Farmacia Comunale Montano Lucino s.r.l., ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Montano Lucino, 21 settembre 2023.

L'Amministratore Unico

Renato Acquistapace

Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)
Tel. 031/471147 fax 031/473850
mail farmaciamontanolucino@gmail.com
PEC farmaciamontanolucino@pec.it
C.F. e Partita IVA: 03000010136